

Дорожная карта поэтапного внедрения «Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ ЦРР детский сад «Танюша»

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Срок реализации	
			2025 г.	2026 г.
1. Организационное обеспечение				
1	Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ ЦРР детский сад «Танюша»	Заведующий	06.06.2025г.	Постоянно
2	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий	06.06.2025г.	Постоянно
3	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе, ответственной за внедрение Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	06.06.2025г.	Постоянно
4	Назначение ответственного лица за реализацию Программы просвещения родителей.	Заведующий	06.06.2025г.	Постоянно
5	Информирование работников МБДОУ ЦРР детский сад «Танюша» о начале реализации Программы	Ответственный за реализацию	06.06.2025г.	Постоянно
6	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий, старший воспитатель	По мере поступления материалов	
7	Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др.	Заведующий	Июнь - Август	1 раз в квартал
8	Привлечение родителей к оценке качества деятельности ДОО (мониторинг степени	Заведующий, воспитатели	Сентябрь, Май	Сентябрь, Май

	удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) - организация анкетирования, опросов о работе ДОО			
9	Привлечение родительского комитета ДОО к участию в управлении ДОО для реализации Программы просвещения родителей	Заведующий	Постоянно	Постоянно
10	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по Программе просвещения родителей».	Заведующий, рабочая группа	1 раз в квартал	1 раз в квартал
11	Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОО в социальных сетях	Заведующий	Постоянно	Постоянно
12	Организовать участие ДОО в краевых, районных мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в фестивалях, выставках, конкурсах	Заведующий	Постоянно	Постоянно
13	Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей	Рабочая группа	Сентябрь, Май	Сентябрь, Май
2. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Разработка локальных актов ДОО, необходимых для реализации Программы просвещения.	Заведующий, старший воспитатель	До 06.06.2025г.	
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, краевого, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов

3	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации.	Рабочая группа	До 30.08.2025	
3. Кадровое обеспечение				
1	Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождения Программы просвещения родителей.	Заведующий, рабочая группа	До 30.06.2025	До 30.06.2026
2	Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей.	Заведующий, рабочая группа	До 30.06.2025	До 30.06.2026
3	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации	Рабочая группа	До 30.08.2025	До 30.08.2026
4	Участие педагогов в краевых, районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей»	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно
5	Участие во всероссийских, краевых конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам внедрения Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно
6	Повышение компетенций педагогических работников через систему внутреннего обучения - постоянно действующий семинар «Успешное партнерство»	Заведующий, рабочая группа	1 раз в квартал	1 раз в квартал

7	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом внедрения Программы просвещения родителей.	Заведующий, рабочая группа	До 30.08.2025	До 30.08.2026
4. Научно-методические обеспечение				
1	Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания Педагогического совета МБДОУ ЦРР детский сад «Танюша»	Заведующий, рабочая группа	Август, Декабрь, Март, Май	Август, Декабрь, Март, Май
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО (в свете внедрения Программы просвещения родителей).	Заведующий, рабочая группа	Сентябрь	Сентябрь
3.	Разработка Диагностического портфеля «Осознанное родительство»	Заведующий, рабочая группа	Сентябрь	Сентябрь
4.	Разработка и реализация проекта «Ответственное родительство»	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно
5	Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно
6	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно
7	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДОО и социальных сетях	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно
8	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей.	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно

9	Участие во Всероссийских информационно-методических вебинарах.	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно
5. Информационное обеспечение				
1	Создание страницы «Реализация Программы просвещения родителей (законных представителей детей дошкольного возраста МБДОУ ЦРР детский сад "Танюша")» на официальном сайте ДОО для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей.	Заведующий, рабочая группа	06.06.2025г.	Постоянно
2	Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях.	Заведующий	Постоянно	Постоянно
3	Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний.	Воспитатели	Постоянно	Постоянно
4	Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне.	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно
5	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей.	Заведующий, рабочая группа	май	май